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 Durée : 36 H 

 
OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 

DE COMPORTEMENT 
 
 
 

• COMPORTEMENT ATTENDU 
 

Pour démontrer sa compétence, le stagiaire doit  connaître comment il peut 
réaliser l’installation d’un chantier , comme une règle de base pour toutes 
ses activités prochaines, en conformité avec les notions et les principes 
suivants.    

 
 

• CONDITIONS D’EVALUATION 
 

A partir : 
� Des connaissances accumulées,  
� Des règles qu’il doit suivi, 
� D’une situation simulée ou un test à compléter, 

A l’aide : 
� Des plans à dessiner, 
� Des étapes qui doivent les suivies,  
� D’une documentation pertinente :lois, règlements, etc. 

 
 
 

• CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE 
 
 

� Choix les types d’installation adéquate, 
� Respect de normes d’installation divers, 
� Respect des règles de matériels et matériaux, 
� Respect des règles de santé et de sécurité, 

 
 

 
 
 
 
 
 



Résumé de Théorie et 
Guide de travaux pratique   MODULE 25 : RÉALISATION DE L’INSTALLATION DE CHANT IER 
 

OFPPT/DRIF/CDC /BTP                                                                   
 

4 

OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU  
DE COMPORTEMENT 

 
 
 

• PRECISIONS  SUR  LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

 
 
 
A. Utiliser le projet d’exécution 

d’ouvrage. 
 
  
 
 
 
B. Avoir des connaissances sur les 

installations : électricité, canalisations, 
eau potable, téléphone, etc.  

 
 
 
 
C. Utiliser le matériel du chantier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Contrôler et vérifier l’implantation du 

chantier.   
 
 

 
 

 

 
 
 

• CRITERES  PARTICULIERS  DE  
PERFORMANCE 

 
 
 
• Analyse du projet 
• Définition des types des travaux 
• Respect des plans 
• Définition les postes de travail 
 
 
 
• Demande des autorisations 
• Respect des normes d’installations 
• Analyse des données réelles 
• Respect des règles des branchements  
 
 
 
• Respect des règles d’installation de 

matériel sur chantier 
• Choix du matériel adéquat pour 

chaque type du chantier 
• Utilisation efficace du matériel par 

rapport de temps de travail 
• Respect des règles de sécurité  
 
 
 
• Choix du stockage des matériaux 
• Clôture du chantier 
• Signalisation du chantier 
• Opérations préliminaires 
• Ouverture du chantier  
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OBJECTIFS OPERATIONNELS DE SECOND NIVEAU 

 
 

♦ LE SRAGIAIRE DOIT AVOIR LES  SAVOIR,  SAVOIR – FAIRE OU  
SAVOIR  –  ETRE  NECESSAIRES POUR L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE  
PREMIER NIVEAU, TELS QUE : 

 
A) Avant d’apprendre à utiliser le projet d’exécuti on, le stagiaire doit : 
 

a) Connaître les intervenants dans l’acte de construire; 
b) Connaître les relations entre ces partenaires; 
c) Connaître les missions d’un conducteur de travaux dans le phase des 

études et dans le phase des travaux; 
d) Connaître la méthode de traitement d’un dossier; 

 
     B)  Avant d’apprendre les connaissances sur le s installations : d’électricité,  

     de téléphone, d’eau, de canalisations, le stag iaire doit : 
 

a) Connaître les nécessités des utilités sur chantier; 
b) Analyser la réglementation en vigueur; 
c) Demander les autorisations nécessaires aux fournisseurs ; 
d) Assurer les branchements nécessaires pour chaque réseau; 
 

C) Avant d’apprendre utiliser le matériel de chanti er, le stagiaire doit : 
 

a) Connaître les besoins en matériel du chantier; 
b) Analyser la classification et faire le choix des matériels; 
c) Déterminer l’emplacement du matériel sur chantier; 
d) Planifier et gérer les moyens du matériel sur chantier;   

 
D)  Avant d’apprendre à contrôler et vérifier, l’im plantation de chantier, le  
     stagiaire doit : 
 

a) Connaître identifier l’environnement d’un chantier; 
b) Déterminer les besoins des cantonnements de chantier; 
c) Déterminer les surfaces nécessaires pour dépôts des matériaux, 
d) Choix du système de clôture de chantier; 
e) Tracer le plan d’installation d’un chantier; 
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PRESENTATION DU MODULE 
 

 
 
        Le module : «REALISATION  DE  L’INSTALLATION  DU 
CHANTIER», s’apprend pendant le quatrième semestre de formation, 
donc dans le deuxième semestre de la deuxième année de formation, à 
une cadence de 3 heures par semaine, c’est-à-dire pendant 8 semaines. 
 
 
        Ce module est conçu autour du processus de la construction de 
bâtiment. Les thèmes développé recouvrent à la fois des étapes de 
l’acte de construire (commercial, études, exécution…) et des thèmes 
transversaux (avises nécessaires, choix de stockage, choix de matériel).      
 
 
        L’importance des grandes étapes de déroulement des activités 
d’apprentissage des «Réalisation de l’installation du chantier », est de 
connaître le but et les objectifs suivantes :     
 

• Connaître les intervenants dans l’acte de construire ; 
• Connaître les missions d’un conducteur de travaux ; 
• Connaître le déroulement d’une opération de construction ;  
• Connaître les phases de préparation d’un chantier ; 
• Savoir dimensionner les surfaces nécessaires pour un chantier ; 
• Savoir déterminer  les besoins en matériaux et matériels ; 
• Savoir-faire le plan d’installation d’un chantier ; 

 
 

 
Durée : 36 heures 
 
• Théorie = 24 heures 
 
• Pratique =  10 heures 

 
• Epreuve =   2 heures 
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MODULE N° 25  : 
 

RÉALISATION  DE  L’INSTALLATION  DU  CHANTIER 
 

I.    RESUMÉ THÉORIQUE 
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I. 1.  INTERVENANTS  DANS  L’ACTE  DE  CONSTRUIRE 

 
      Pendant  le déroulement de l’acte de construire, sur un chantier on peut 

trouver plusieurs  participants qui doivent collaborer pour réaliser en bonnes 
conditionnes cet ouvrage. De ce point de vue, les principales entités sont : 

a) Maître de l’ouvrage ; 
b) Maître (ou maîtrise) d’œuvre ; 
c) Bureau d’étude technique (BET) ; 
d) Bureau de contrôle ; 
e) Entrepreneur ; 

 
 

I.1. a. Maître de l’ouvrage    
 
      Définition : un maître de l’ouvrage est une personne physique ou morale pour le 
                          compte de qui les travaux ou les ouvrages sont exécutés. 
 

♦ Du point de vue juridique, le maître d’ouvrage peut être une entité publique  
– alors quand il s’agit d’état, administrations ou collectivités ; ou bien même 
une entité particulière  – et dans ce cas on trouve promoteurs, 
constructeurs, investisseurs, etc. 

 
♦ Dans tous les cas, un maître d’ouvrage a les rôles suivants sur chantier : 

- établir précisément ses besoins de construction ; 
- organiser toutes opérations d’investissement ; 
- choisir le maître d’œuvre et le BET ; 
- assurer le suivi et le contrôle des travaux ; 
- financer les travaux réalisés ;   

 
 
         I. 1. b. Maître d’œuvre  
 
     Définition :  un maître d’œuvre est une personne physique ou morale qui, pour 

sa compétence, est chargée par le maître d’ouvrage de diriger 
l’exécution du marché et de proposer la réception ainsi que le 
règlement des travaux. 

 
♦ Et dans ce cas, du point de vue juridique un maître d’œuvre peut être un  

        entité publique – DDE (Direction Départementale d’Equipements), DDA  
        (Direction Départementale d’Agriculture), OPH (Office Publique de  
        Habitation), etc.; ou bien même une entité particulière – architecte,  
        entrepreneur, BET, etc. 
 

♦ Les principales tâches d’un maître d’œuvre sont les suivantes : 
- s’assurer de la faisabilité de l’opération ; 
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-   concevoir, décrire et évaluer les ouvrages ; 
- établir les dispositifs réglementaires ; 
- préparer les marches ; 
- consulter les entreprises ; 
- diriger les travaux ; 
- contrôler la conformité de l’ouvrage avec le projet ; 
- superviser les versements d’acomptes aux entreprises ; 

 
• Dans la pratique, d’après la manière d’organiser des relations, on peut 

       trouver deux cas de maître d’œuvre : 
- simple – alors quand il conduit tout seul le processus de construction,      
                    comme il est  illustré sur le schéma suivant : 

 
- composé – alors quand intervient un pilote OPC, et dans ce cas on a un 
                        schéma d’allure suivante :  
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         I. 1. c. Bureau d’étude technique (BET)  
  
        Définition : un bureau d’étude est un organisme indépendant ou service interne 
                           d’une entreprise, chargé d’étudier sur le plan technique le projet du  
                           maître d’œuvre afin de garantir la résistance et la stabilité des  
                           ouvrages ainsi que le bon fonctionnement des équipements  
                           techniques. 
 

♦ Par rapport de sa spécialisation, un bureau technique d’étude peut être : 
- de béton armé ; 
- thermique ; 
- d’électricité ; 
- De charpente ; etc.  

 
♦ Les principales attributions d’un bureau d’étude technique sont : 

- rédiger des rapports d’études techniques (géotechnique, acoustique, 
hydraulique, etc.) avant de commencement des travaux ; 

- établir toutes les notes de calculs nécessaires au dimensionnement des 
ouvrages par rapport des résultats obtenues en rapports ; 

- dessiner tous les plans d’exécution des ouvrages accompagnés de leur 
nomenclature et instructions techniques éventuelles, définissant sans 
ambiguïté les travaux des divers corps d’état ; 

 
 
           I. 1. d. Bureau de contrôle  
 
          Définition : un bureau de contrôle est un organisme choisi et rémunéré par le 
                             maître d’ouvrage, qui prend en charge le projet pour assurer la  
                             sécurité des biens et des personnes. 
 

♦ L’organisme de contrôle peut être un bureau de contrôle autorisé (comme :  
     Véritas, Socotec) ou bien même une personne physique agrée pour remplir la  
      mission de contrôleur technique. 
 
♦ Les principales tâches qui doivent être exécutés sont : 

- garantir sur le plan technique la bonne exécution ; 
- assurer le contrôle des travaux pendant leur réalisation ; 
- effectuer tous les essais et les mesures de contrôle ; 
- rédiger les procès-verbaux correspondants ; 

 
 
          I. 1. e.  Entrepreneur  
 
          Définition : un entrepreneur est une personne physique ou morale qui a-la 
                              charge de réaliser les travaux ou les ouvrages aux conditions  
                              définies dans les pièces du marché. 
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♦ Les principales tâches d’un entrepreneur sont : 
- étudier le projet du point de vue des coûts et prix ; 
- vérifier l’avant-métré des quantités d’ouvrages ; 
- déterminer les prix de vente unitaires HT pour réaliser chaque ouvrage 

élémentaire  (sous-détail de prix) ; 
- compléter les cadres des bordereaux des prix ; 
- établir les devis quantitatif-estimatif prévisionnels ; 
- organiser le chantier ; 
- rédiger le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ; 
- proposer un plan d’assurance qualité construction ; 
- élaborer les plannings d’exécution des travaux ; 
- dessiner les plans d’installations de chantier ; 
- commander les matériaux nécessaires ; 
- réaliser les ouvrages prévus ; 
- gérer le déroulement du chantier ; 
- établir le métré des ouvrages réalisés à comparer avec l’avant métré ; 
- présenter aux maîtres d’œuvre les projets de décomptes mensuels 

(PDM), liés aux situations des travaux ; 
- comparer la prévision des prix à leur réalité ; 
- établir des statistiques ou des ratios de prix, de quantités d’ouvrage ou 

de temps unitaires ; 
- modifier la bibliothèque des prix de vente unitaires ; 
- Analyser le bilan de fin de chantier ; etc. 

♦ Un entrepreneur peut être trouvé sous différentes formes : 
     Entrepreneur général  – qui est un entrepreneur titulaire d’un marché unique 
                                             qui a pour objet l’ensemble des travaux concourant à 
                                              la réalisation d’un même ouvrage. Dans ce cas le  
                                              schéma d’organisation est le suivant : 
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             Entrepreneurs groupés  – qui sont des entrepreneurs titulaires chacun d’un  
                                                         marché, après avoir étudier en commune,  
                                                         chacune pour sa spécialité, des travaux  
                                                         concourant  à la réalisation d’un ouvrage et avoir 
                                                         soumissionné par l’intermédiaire d’un mandataire  
                                                         commun. Dans ce cas le schéma devient : 

 
             Entrepreneurs séparés  – sont des entrepreneurs ayant signé  
                                                        indépendamment les uns des autres des marchés 
                                                        étudiés séparément par chacun d’eux, relatifs à  
                                                        des travaux concourant à la réalisation d’un  
                                                        même ouvrage, comme sur le schéma suivant :  
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♦ Dans le cas des entrepreneurs séparés, on peut trouver parfois insérée dans  
     l’organigramme une cellule de synthèse, comme sur le schéma suivant : 

 
 

           
                  I. 2. LES MISSIONS D’UN CONDUCTEUR DE TRAVAUX 
 

♦ Par rapport de ces catégories des intervenants dans l’acte de construire, le  
     conducteur de travaux est plus souvent placé dans la position de Maître  
     d’œuvre, intitulé aussi et Maîtrise d’œuvre. Dans cette fonction, on peut  
     trouver pour un conducteur de travaux plusieurs types des missions, en phase 
     d’études ou d’exécution des travaux, comme en suite : 
 
     I. 2. a. Les missions pour la phase d’étude  sont des types suivants : 
 
    Etude d’esquisses (ESQ)  – cette mission a comme objectif l’offre des   
                                                   concepteurs  (OC) et a les étapes suivantes : 

- proposer des solutions satisfaisant le programme ; 
- indiquer les délais de réalisation prévus ; 
- examiner leur compatibilité avec l’enveloppe financière ; 
- vérifier la faisabilité de l’opération ;  

         Pour ce type de mission il faut élaborer les documents suivants : 
- esquisses à l’échelle 1:500 ; 
- détails à l’échelle 1 :200 ; 
- durée des travaux ;  
-  

         Etude d’avant-projet (AVP)  – cette mission a comme objectif  l’avant projet-  
                                                           sommaire (APS) et dans ce cas il y a les  
                                                           étapes suivantes : 
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- préciser la composition du projet en plan et en volume ; 
- apprécier les volumes intérieurs et l’aspect extérieur de l’ouvrage ; 
- proposer les dispositions techniques envisagées ; 
- préciser le calendrier de réalisation ; 
- établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux ; 

Pour cette mission il faut faire les suivants documents : 
- plans, façades, schémas des réseaux à l’échelle 1:200, 
- détails à l’échelle 1:100, 
- descriptif, 
- calendrier, 
- estimation, 

� quand il s’agit de l’avant projet-définitif  les étapes 
                                            nécessaires sont les suivantes : 

- déterminer les surfaces détaillées du programme, 
- arrêter : plans, coupes, façades en dimensions et aspect, 
- définir : principes constructifs, matériaux, installations techniques, 
- établir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, 
- calculer le forfait de rémunération prévu par le contrat,    

Dans ce cas il doit émettre les documents suivants : 
- documents graphiques à l’échelle 1:100,  
- détails à l’échelle 1:50, 
- descriptif des ouvrages, 
- évaluation détaillée, 

 
         Etude de projet (PRO)  – cette mission a comme objectif les spécifications  
                                                   techniques détaillées (STD) et on trouve les étapes 
                                                   suivantes : 

- préciser par les plans, coupes et élévations la forme des éléments de la 
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions 
de mise en œuvre, 

- déterminer l’implantation et l’encombrement de tous les éléments de 
structure ainsi que des équipements techniques, 

- préciser les tracés d’alimentation et d’évacuation des fluides, 
- établir un coût prévisionnel des travaux par corps d’état sur la base d’un 

avant-métré, 
- permettre au maître d’ouvrage d’arrêter le coût prévisionnel de la réalisation 

de l’ouvrage et d’estimer le coût de son exploitation, 
- déterminer le délai global de réalisation de l’ouvrage ; 
Dans ce cas il faut émettre les documents suivants : 
- plans à l’échelle 1:50, 
- prescriptions techniques,  
- avant-métré des ouvrages, 
- devis quantitatif estimatif, 
- calendrier général des travaux par corps d’état,   
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         I. 2. b.  Les missions afférentes en phase des trav aux 
 
          Etude d’exécution (EXE)  – l’objectif de cette mission sont les plans  
                                                       d’exécution des ouvrages (PEO)  et il faut suivre  
                                                       les étapes suivantes : 

- établir tous les plans d’exécution à l’usage du chantier ainsi que les 
plans de synthèse correspondante (SYN) ; 

- établir sur la base des plans d’exécution un devis quantitatif détaillé par 
lot ou corps d’état, 

- établir le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lot ou 
corps d’état, 

- effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par 
les entreprises lorsque les documents pour l’exécution des ouvrages 
sont établis, partie par le maître d’œuvre, partie par les titulaires des 
lots ; 

- assurer le visa des études d’exécution et de synthèse (VISA), 
Dans ce cas il doit émettre les documents suivants : 

- calculs et notes techniques ; 
- plans à l’échelle 1:50, 
- détailles à l’échelle de 1:20 à 1:2 ; 
- devis quantitatif détaillé par lot ; 
- calendrier des travaux détaillé par lot ; 
- installation de chantier ; 

 
          Direction de l’exécution (DET)  – dans ce cas l’objectif de cette mission est   
                                                                 le contrôle général des travaux (CGT) : 

- s’assurer que les documents d’exécution ainsi que l’ouvrage en cours de 
réalisation respectent les dispositions des études effectuées ; 

- s’assurer de la conformité entre documents produits par l’entrepreneur et 
l’exécution des travaux en application du contrat ; 

- délivrer tous ordres de service, établir tous procès-verbaux nécessaires à 
l’exécution du contrat du travaux, procéder aux constats contradictoires, 
organiser et diriger les réunions de chantier ; 

- vérifier les projets de décomptes mensuels (PDM) ou les demandés 
d’avances présentées par l’entrepreneur ; 

- établir les états d’acomptes ; 
- établir le décompte général ; 
- assister le maître d’ouvrage en cas de différend sur le règlement ou 

l’exécution des travaux ; 
Dans ce cas il faut faire des documents : 

- notes de services ; 
- ordres de service ; 
- procès-verbaux ; 
- gestion financière du chantier ; 
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          Pilotage de l’opération (OPC)  – l’objectif de cette mission est  
                                                              ordonnancement – pilotage – coordination,  
                                                              et s’exécute dans les étapes suivantes : 

- analyser les tâches élémentaires portant sur les études d’exécutions et les 
travaux ; 

- déterminer leur enchaînement ainsi que le chemin critique par des 
documents graphiques ; 

- harmoniser dans le temps et l’espace les actions des différents intervenants 
au stade des travaux ; 

- mettre en application les mesures d’organisation jusqu’à la levée des 
réserves dans les délais impartis par le contrat ; 

- élaboration du calendrier d’exécution des travaux ; 
 
        Assistance au maître de l’ouvrage (AOR)  – cette mission a comme rôle les 
                                                                                  réceptions des trava ux : 
        Dans ce cas il faut respecter les phases suivantes : 

- organiser les opérations préalables à la réception des travaux ; 
- assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux 

jusqu’à leur levée ; 
- procéder à l’examen des désordres signalés par le maître d’ouvrage 

pendant la période de garantie de parfait achèvement ;  
- émettre le procès-verbaux de réception ; 

� dossier des ouvrages exécutés (DOE) :  
- constituer le dossier des ouvrages nécessaires à leur exploitation ; 
- mettre à jour les pièces contractuelles, les plans d’ensemble et les plans 

techniques (recollement à partir des documents entrepreneurs) 
- émettre les notices d’utilisation ou d’entretien ;  

 
 

I. 3. DEROULEMENT D’UNE OPERATION DE CONSTRUCTION  
 

♦ Une opération de construction consiste à traduire en réalité les souhaits et les 
besoins exprimés par des clients ou par des futurs occupants, en tenant compte 
de nombreux paramètres : 

       - d’ordre technique  – pour assurer la résistance et la stabilité de la construction 
                                            en conformité avec les réglementations mise à jour, 
       - d’ordre préférentiel  – par les options offertes pour satisfaire les fonctions  
                                              diverses, 
       - d’ordre économique  – à ce qui concerne l’évaluation des coûts de matériaux  
                                               et main-d’œuvre au moindre prix ; 
                                

♦ Pour illustrer toutes les étapes nécessaires pendant le déroulement d’une 
opération de construire et l’estimation de la durée pour chaque étape, on peut 
utiliser un organigramme comme sur la figure suivante : 
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• En suivre, par rapport de la nature de maître d’ouvrage – public ou privé – on 
peut grouper toutes ces étapes, en quelques phases distinctes. Ces phases 
représentent les éléments composants d’un cycle de réalisation d’un ouvrage et 
leur enchaînement est illustré sur le schéma suivant :  
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           I. 3. a.  Dossiers de marchés  
 

♦ Selon leur mode de règlement,  les dossiers de marchés peuvent être : 
      -  Marché à prix forfaitaire global  - quand le travail demandé à l’entrepreneur  
          est complètement défini et quand les prix sont fixés en bloc et en avance 

- Marché au métré – alors quand le règlement est effectué en appliquant des  
     prix unitaires aux quantités réellement exécutées. Ces prix unitaires peuvent 
     être soit spécialement établis pour le marché considéré (bordereau), soit  
     basés sur ceux d’un recueil existant (série). 
-    Travaux sur dépenses contrôlées  - dans ce cas l’entrepreneur est rémunéré    

sur la base de ses dépensés réelles et contrôlées, majorées de certains 
pourcentages pour frais généraux, impôts et bénéfice. 

   
♦ Selon la procédure de passation,  les dossiers de marché peuvent être : 

- Marché par adjudication ‘ouverte’ ou ‘restreinte’ – et dans ce cas on trouve : 
� La publicité de l’ouverture des soumissions et de l’attribution provisoire 

du marché ; 
� L’attribution du marché, s’il a été reçu au moins une soumission 

répondant aux conditions du prix maximal fixé ; 
� L’attribution du marché au soumissionnaire le moins disant ; 
� L’adjudication est dite ‘ouverte’ lorsque tout candidat peut déposer une 

soumission ; 
� L’adjudication est dite ‘restreinte’ lorsque sont seul admis les candidats 

agrées par la personne responsable du marché, avant la séance ;    
- Marché par appel d’offres ‘ouvert’ ou ‘restreint’ – dans ce cas l’avis d’appel   
            public à la concurrence est publie obligatoirement dans un journal  
            d’annonces légales ; 
- Marché négocié – quand la personne responsable du marché engage, sans  
     formalité, la discussion nécessaires et attribue ensuite librement le marché  
     au candidat qu’elle a retenu ;   
 

♦ Les documents constitutifs d’un marché sont d’habitude les suivantes : 
- la lettre d’engagement ou soumission acceptée et ses annexes, 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; 
- les documents traduisant la représentation graphique des ouvrages par un 

jeu des plans ; 
- le calendrier général et éventuellement le calendrier d’exécution ; 
- le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) ; 

 
 

I. 4.  LES ETAPES DE PREPARATION D’UN CHANTIER 
  

♦ Les étapes de préparation d’un chantier peuvent être représentée dans un 
tableau comme sur la figure suivante : 
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♦ La préparation de chantier intervient après signature du marché et avec deux  
     ou trois mois avant l’ordre de service de commencer les travaux. 

 
♦ La préparation de chantier, en générale doit permettre de : 

- mettre en évidence tous les problèmes de réalisation et de trouver des 
solutions à ceux-ci ; 

- Comparer ces solutions et d’en choisir un correspondant au meilleur 
compromis : coût, délai, qualité ; 

- limiter les temps improductifs ou les temps morts, afin d’obtenir un coût 
de revient minimal ; 

- livrer au chantier le matériel strictement nécessaire et juste à temps ; 
 

♦ Pour résoudre une préparation de chantier, il faut suivre les étapes suivantes : 
- recenser les problèmes à solutionner ; 
- identifier toutes les contraintes connues ou supposés, susceptibles 

d’influencer le fonctionnement du chantier ; 
- ordonner celles-ci de plus importantes au plus minimes ; 
- rechercher par approches successives les solutions prenant en compte 

les exigences du dossier marché, les possibilités de l’entreprise en 
débouchant sur le coût de revient le plus bas, dans les meilleurs délais, 
avec la meilleure qualité de réalisation ; 

- relever les écarts durant l’exécution du chantier entre le déroulement 
prévisionnel et le déroulement réel des travaux ;  

- établir un bilan général qui servira d’hypothèse d’étude pour les chantiers 
ultérieurs ; 

 
♦ La préparation d’un chantier a d’habitude les tâches suivantes : 

- de construire un planning type Gantt à partir de la méthode des potentiels ; 
- de choisir le matériel le mieux adapté au problème posé ; 
- d’établir un cyclage des matériels de coffrage et de sécurité ; 
- de définir les caractéristiques des matériels de : levage, bétonnage, 

transport nécessaires au chantier ; 
- de déterminer les besoins en main-d’œuvre par ouvrage ; 
- de construire un planning de main-d’œuvre directe et indirecte ; 
- de déterminer les quantités de matériaux et de matériels par ouvrage ; 
- d’élaborer le planning de livraison et d’utilisation des matériaux et des 

matériels ; 
- d’élaborer un planning journalier des tâches accomplies par les divers 

équipes des travail ;     
 

♦ Si on revient au tableau qui ne donne les étapes d’une préparation d’un 
chantier, on peut constater que le premier point, liée de l’analyse de l’affaire a 
été déjà touché, aussi comme même le deuxième point, à ce qui concerne le 
dossier marché ; donc on peut passer à la troisième point qui traite la choix 
d’un mode constructif. 
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             I. 5. CHOIX  DE  MODE  CONSTRUCTIF 
 
         Définition : le mode constructif caractérise les procédés de construction  
                              retenus pour réaliser tous les ouvrages élémentaires du bâtiment  
                              à construire. 
 

♦ Son choix doit s’établir très tôt dès que l’entreprise est adjudicataire du marché, 
    car toute la préparation du chantier en découle. D’habitude les critères de choix  
    sont nombreux et il est nécessaire de procéder par élimination en considérant  
    dans l’ordre les point suivants :    

- les orientations imposées par le client et décrites dans les documents 
contractuels peuvent interdire ou induire certains techniques en fonction des 
finitions demandées ; 

- les contrainte liées au site (accès du chantier, travail de nuit, nature du sol) 
qui impliquent certains directives ou orientations ; 

- les délais demandés qui imposent des procédés comme préfabrication ; 
- l’expérience, le savoir-faire des équipes d’exécution sur les procédés déjà 

utilisés et/ou facilement transportable ; 
- les matériels disponibles couramment employés dans l’entreprise ; 
- la détermination du coût de réalisation après étude comparative partielle ou 

totale, etc. 
- le mode constructif retenu portera sur le procédé qui garantit la souplesse 

de fonctionnement, la fiabilité et qui sera réalisé avec les meilleurs coûts de 
revient. 

 
♦ Pour faire la choix d’un mode constructif, on doit suivre les phases suivantes : 

a) Analyser  les pièces du dossier de marché, en respectant les étapes : 
- à lire avec attention le CCTP en notant tous les points 

particuliers, 
- à décoder soigneusement tous les plans du projet établis 

par l’architecte, 
- à mettre en relation le CCTP et les plans de définition des 

ouvrages, 
- à vérifier la possibilité de proposer au maître d’œuvre des 

variantes, 
- à apprécier les délais fixés par le planning contractuel de 

travaux,  
b) Inventorier  les disponibilités en matériels et en main-d’œuvre productive de  
                                l’entreprise, et pour cela est nécessaire que : 

- on analyse le carnet des commandes travaux de 
l’entreprise, 

- on consulte le service matériel, 
- on dégage les possibilités d’utilisation des personnels et 

des matériels, 
c) Etudier  techniquement les méthodes possibles d’exécution et selon la  
                                complexité du projet, on peut être amené à consulter des  
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bureaux d’études techniques spécialisés et/ ou mettre à 
contribution son service méthode travaux, afin de résoudre 
techniquement tous les problèmes envisagés. 

d) Consulter  et négocier avec les sous-traitants et les fournisseurs de 
matériels et de matériaux et dans ce cas est souhaitable de lancer 
des appels à la concurrence afin de choisir des sous-traitants et 
des fournisseurs qui présentent le plus d’intérêt pour l’entreprise. 

e) Evaluer  le coût de revient de chaque méthode ou de chaque solution 
envisagée, parce qu’à partir des méthodes de construction 
retenues, il est nécessaire de chiffrer le coût de chacune d’entre-
elles en calculant les valeurs en déboursés secs : main-d’œuvre, 
matériaux, matériels et matières consommables. 

f) Etablir  un bilan comparatif par rapport des méthodes étudiées. De même, 
on vérifie la faisabilité globale et la compatibilité entre les solutions 
retenues pour réaliser chaque ouvrage élémentaire. 

g) Choisir  le mode constructif à mettre en œuvre et lorsque le choix du mode 
constructif est définitivement arrêté, on peut faire établir les plans 
d’exécution d’ouvrages (PEO) par les BET consultés et lancer les 
commandes en matériaux et matériels.   

♦ Pour exemplifier la chois d’un mode constructif, on peut analyser le coffrage 
d’un plancher en béton armé, type dalle pleine, à une épaisseur de 16 cm, 
qui peut être réalisé en première variante après une méthode traditionnelle 
comme sur la figure suivante : 
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♦ Si on considère pour la deuxième variante, même plancher réalisé en système 
de coffrage DOKA, on peut faire l’analyse suivante :  

 
 
         Donc, par rapport au prix moins élevé, on doit choisir le système Doka. 
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♦ Dans ce cas, le plan de coffrage du plancher devient comme sur schéma : 
 

 
 
 
             I. 6. DETERMINATION DES BESOINS EN MAIN-D’ŒUVRE 
 

♦ La main-d’œuvre productive concerne le personnel du chantier affecté  
    directement à la réalisation des ouvrages.  
 
♦ Les besoins de la main-d’œuvre se déterminent à partir : 

- du fichier des ouvriers de l’entreprise (noms, qualifications, 
compétences, etc.), 

- du bordereau des temps unitaires d’ouvrier ou d’équipe spécifiques 
à l’entreprise ; 

- des horaires de travail du chantier ;  
  

♦ Pour déterminer les besoins en main-d’œuvre d’un chantier, on doit suivre les  
    phases suivantes : 
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a) Etablir  l’avant métré des ouvrages à exécuter – après avoir décomposé 
l’ouvrage en lots, parties de lots, phases et tâches, on recherche pour 
chaque lot, partie de lot, phase ou tâche les quantités d’ouvrages à 
réaliser et on détermine de cette manière les quantités en œuvre.   

 
b) Calculer  le crédit d’heures à partir des temps unitaires d’exécution  : 

- on suppose que le chantier va se dérouler à peu prés comme le ou 
les chantiers précédents sur lesquels on a relever des temps 
unitaires ;   

- à partir de ces temps unitaires d’ouvrier ou d’équipe on retient les 
temps unitaires qui correspondent à l’exécution du même ouvrage 
dans les mêmes conditions, avec le même matériel ; 

- le crédit d’heures se détermine alors pour chaque tâche en 
multipliant les temps unitaires d’exécutions par les quantités en 
œuvre des ouvrages à réaliser ; 

- les domaines souvent utilisées pour cette méthode sont les études 
de prix et les estimations globales de coût ;   

       Si on commence à calculer le crédit d’heures à partir des temps élémentaires  : 
- après avoir établi le processus d’exécution en décomposant les 

tâches à effectuer en opérations élémentaires, on dénombre la 
quantité (ou fréquence) de chaque opération élémentaire et on 
chronomètre les temps nécessaire à chaque opération 
élémentaire ; 

- puis on calcule le temps sec à la vitesse ou à l’activité de référence 
en effectuant les produits de chaque temps élémentaire par le 
nombre d’opérations correspondantes et on totalise les résultats ; 

- cette méthode a l’avantage de prendre en compte des difficultés 
spécifiques au chantier étudier ; 

      
c) Rechercher  le délai global d’exécution – à partir du calendrier prévisionnel 

des travaux on identifie les durées calculées pour chaque lot, partie 
de lot, phases ou tâches. Le crédit d’heures global pour chaque lot 
résulte de l’addition de tous les temps des tâches associés.  

 
d) Déterminer  le nombre et la composition des équipes de travail – à partir des  

                            horaires journaliers et hebdomadaires du chantier, on compose-les 
                            équipes en calculant l’effectif par équipe et par tâche, en cas  
                            hypothèses suivantes :   
 
          Cas où la durée de la tâche est imposée par le calendrier de travaux – on a : 
 
 
                                               quantité d’ouvrage élémentaire x temps unitaire  
          Nombre d’ouvriers = ------------------------------- --------------------------------------- ; 
                                                   durée fixée x temps productif par jour 
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         Cas où la main d’œuvre disponible est limitée – et dans ce cas on a : 
 
                                            quantit é d’ouvrage élémentaire x temps unitaire  
          Durée de la tâche =---------------------- ------------------------------------------------ ; 
                                                 effectif disponible x temps productif par jour  
 
         Cas où la durée est imposée et la main-d’œuvre limitée – dans ce cas on a : 
 
                                                                              nombre d’heures déficitaires 
      Nombre d’heures supplémentaires = ----------- ------------------------------------------ ; 
                                                                      nombre de jours x nombre d’ouvri ers 
 

♦ Ensuite, cumuler au niveau de l’équipe pour obtenir le couple délai-effectif en  
     arrondissant au nombre entier d’ouvriers immédiatement supérieur quand le  
     délai est impératif.  
 
 
  I. 7. CANTONNEMENTS NECESSAIRES POUR MAIN-D’ŒUVRE  
 
♦ Selon l’importance de l’opération, à l’entrée du chantier sont installés des 

locaux provisoires pour : 
- assurer aux personnels minimum de confort et d’hygiène durant les 

travaux, comme : vestiaires, réfectoires, sanitaires, etc.   
- accueillir les diverses réunions de chantier : bureaux, salles de réunions, 

 
♦ Par rapport de la durée de travaux, les chantier sont classés en trois types : 

- chantier de type 1 – qui a une durée de moins de 15 jours et le nombre de 
travailleurs est de jusqu’à 20 ; 

- chantier de type 2 – qui a une durée de 15 jours à 4 mois et de plus de 20 
travailleurs ; 

- chantier de type 3 – qui sont les chantiers fixes avec une durée en plus de 
4 mois quel que soit l’effectif ; 
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          I. 7. a. Installation obligatoires dans les chantie rs 
 

♦ Suivant le type de chantier les installations obligatoires sont données sur le  
    tableau suivant : 

 
♦ Les cantonnements peuvent être placés comme sur la figure suivante :  
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♦ D’après leur type, les cantonnements ont les dimensions suivantes : 
 

 
♦ En principe tous les cantonnements doivent être placés à l’entrée du chantier, à 

la cause des raisons suivantes : 
- il faut assurer l’accès des ouvriers au vestiaires, pour pouvoir changer ses 

habilles avant d’aller sur chantier ; 
- les bureaux et les réfectoires doivent être placés un peu loin des espacés 

salés du travail ; 
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- pour l’accès des visiteurs et des participants à la réunions de chantier, est 
mieux d’emplacement la salle de réunion à l’entrée du chantier ; 

♦ Dans ces conditions un exemple d’organisation des cantonnements pour un  
     petit chantier est donné sur la figure suivante : 

 
 
 

I. 8. DETERMINATION  DES  BESOINS  EN  MATERIAUX 
 

♦ Les besoins en matériaux pour un chantier de bâtiment se déterminent pour  
    chaque ouvrage élémentaire à partir : 

- des quantités d’ouvrages en œuvre à réaliser – issues de l’avant métré ; 
- des quantités élémentaires de matériaux entrant dans l’unité d’ouvrages, y 

compris les pertes dues au transport ou à la mise en œuvre des matériaux 
(casses ou chutes) ; 

♦ Pour déterminer les besoins en matériaux on doit suivre les étapes suivants : 
    Etablir l’avant métré des ouvrages à réaliser – après avoir décomposé 
                l’ouvrage en lots, phases et tâches, on recherche pour chaque lot,      
               phases ou tâche les quantités d’ouvrage à réaliser – quantités en  
               œuvre ; 
    Déterminer  les quantités de matériaux élémentaires entrant dans l’unité     
                d’ouvrage élémentaire selon une des méthodes suivantes : 

- soit à partir de résultats statistiques issus de chantiers analogues, dans 
ce cas les pertes de matériaux sont déjà incluses ; 

- soit en effectuant des calculs à partir des caractéristiques géométriques 
des éléments constitutifs que l’on majore d’un coefficient de pertes ; 

        Evaluer les pertes prévisibles sur les matériaux – en effectuant le rapport des  
                     quantités de matériaux utilisées sur le chantier, divisé par les quantités 
                     d’ouvrages réalisés ; 
        Déterminer  les quantités globales des matériaux pour approvisionner le  
                     chantier – qui s’obtiennent pour chaque matériau en faisant le produit  
                     des quantités élémentaires, y compris les pertes, entrant dans l’unité  
                     d’ouvrage, multiplie par les quantités d’ouvrage à réaliser ; 
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        Planifier  les commandes en fonction de l’avancement – la productivité des  
                       équipes et les rendements des matériels permettent de prévoir l’état 
                       d’avancement des travaux. Alors on calcule les consommations  
                       prévisionnelles des matériaux en fonction du temps et on établit un   
                       planning des commandes en précisant les dates et les quantités  
                       nécessaires en tenir compte des difficultés d’accès et délais de  
                       livraison.  
       Evaluer le coût des matériaux rendus chantier hors taxes – pour chaque nature  
                      de matériau, on calcule leur coût rendu sur chantier HT à partir de leur  
                      valeur d’achat compris remise éventuelle déduite, auquel on ajoute-les  
                      frais de chargement, de transport et de déchargement sur le chantier ; 
 

♦ Pour mener à bien la consultation du choix des fournisseurs il est nécessaire de    
comparer, pour chacun d’entre eux, la valeur des matériaux rendus chantier 
HTVA. Dans ce cas les coûts considérés sont les suivants :  

- les valeurs d’achats hors taxes, remises éventuelles déduites ; 
- les frais de conditionnement ou d’emballage perdu ; 
- les frais de chargement et de déchargement ; 
- les frais de transport et de livraison ; 
- les frais divers, tel que : assurances, frais financiers, frais de gestion de 

stocks, etc. L’ensemble de ces frais s’appliquent aux quantités livrées sur 
le chantier. 

 
 
 
I. 9. SURFACES NECESSAIRES POUR DEPOTS ET ATELIERS 
 

♦ Maintenant on peut déterminer la surface nécessaire pour chaque dépôt des  
matériaux , avec une relation du calcul comme ensuite : 

                                 
où on trouve : 
                S = la surface nécessaire d’un dépôt (m²), 
                P = la quantité totale d’un matériau qui on doit le déposait (to), 
                p = la quantité du ce matériau qui peut être déposait sur un m², 
                ββββ = un coefficient pour majorer la surface par rapport des espacés 

nécessaires pour la circulation et accès, qui a valeurs de 1,2 à 
1,7.   

 
♦ Pour déterminer la quantité totale pour chaque matériau (P), on utilise : 

 
                                            P = q X n X K ;            où on trouve : 
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                     P = la quantité totale de matériau qui on doit le déposait, 
                     q = la réserve journalière qui a était déterminée au précédente, 
                     n = la norme du stockage du matériau, 
                     K = un coefficient de ne uniformité de consomme du matériau, qui  
                            a valeurs de 1,5 ….. 2,0 

♦ Pour déterminer la réserve journalière s’utilise une relation : 

 
où on trouve : 
                     q = la réserve journalière pour chaque matériaux, en (m3) ou to,  
                     a = le nécessaire annuel, en même unités du mesure,  
                     T = le numéro total des jours du travail pers année, 

                         αααα = un coefficient pour les pertes des matériaux pendants les     
                               opérations des charges, décharges, transports, etc.  
 
♦ Pour déterminer la surface nécessaire pour un atelier de ferraillage  par 

exemple, on utilise une relation : 
 

 
          Dans cette relation on trouve : 
                         S = la surface nécessaire pour l’atelier, en m², 
                         Q = la quantité totale des ferraillages, en tonne, 
                         K = un coefficient qui exprime quel pourcentage du Q on doit le faire 

en atelier, 
                         q1 =  un coefficient qui exprime quel pourcentage du Q on doit le faire 

mannuel, 
                          q2 = idem, mécanisée, 
                          b1 = le numéro de  heures/homme pour un tonne de ferraillage 

réalisé mannuel, 
                          b2 = idem, mécanisée, 
                          f1 = 10 m², la surface nécessaire pour travailler pour un homme, 
                          f2 = 16 m², la surface nécessaire pour un outillage, 
                          g1 = 2.200 heures X homme / année, le numéro des heures qui doit 

travailler un homme pendant d’une année, 
                          g2 = le numéro des heures qui doit travailler un outillage dans une 

année, 
                          t = la période d’exécution d’ouvrage après le planning de travaux, 
                         S1 = la surface nécessaire pour l’autres outils: de 6.0 à 12.0 m². 
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♦ Pour les petits chantiers on peut simplifier tous ces calcules à l’aide du tableau  
       suivant, qui ne donne les surfaces nécessaires directement : 

 
♦ Par rapport d’organisation des flux du travail, on peut choisir une forme  
      comme sur la figure suivante :  
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♦ Pour un atelier des coffrages on doit respecter l’organigramme suivant : 
 

  
 

♦ Dans ce cas on doit tenir compte des aires nécessaires pour chaque poste de 
travail, par rapport de dimensiones indiquées sur le tableau suivant: 
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♦ De même manière on doit procéder et pour dimensionner un atelier de 
menuiserie, de préfabriquées en béton, etc. 

 
♦ Il faut préciser que par rapport de chaque type de materiau ou d’activité, ces 
surfaces peuvent être aménagé comme éspaces fermés ou ouvertes, placés sur 
plate-formes en béton ou sur le sol, d’un cas à l’autre. 

 
 
 

I. 10. DETERMINATION DES BESOINS EN MATERIELS 
 

♦ Les besoins en matériels d’un chantier de bâtiment se déterminent suivant-les  
       modes constructifs retenus en matériels affectés ou non, à la réalisation des  
       ouvrages, à partir : 

- des quantités d’ouvrage à réaliser (issues de l’avant métré) ; 
- de la durée d’utilisation ou des rendements des matériels comprenant la 

part de temps morts inhérente à l’exécution sur chantier ; 
♦ Le temps prévisionnel d’utilisation du matériel, par nature de l’ouvrage, est : 
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                                                            Quantité d’ouvrage à réaliser 
       Temps d’emploi du matériel = --------------- ----------------------------- ; 
                                                                          Rendement 
 

♦ Le résultat doit être arrondi en nombre entier de jours et la somme de tous 
ces résultats donne le temps total prévisionnel d’utilisation des matériels.   

♦ Depuis 1986 les principaux matériels de génie civils sont classés en 20 
classes, et la plus souvent utilisés sont : 

        Classe 1 :  Alimentation en eau et épuisement ; 
        Classe 2 : Production d’air comprimé et travaux d’abattage; 
        Classe 4 : Terrassement ; 
        Classe 5 :  Transport routier ; 
        Classe 6 : Levage et manutention; 
        Classe 7 :  Construction et entretient des routes ; 
        Classe 9 :  Fabrication, transport et mise en œuvre de bétons, mortiers et  
                          Enduits ; 
        Classe 10 : Production, transformation et distribution de l’énergie ; 
        Classe 11 :  Atelier bois ; 
        Classe 13 :  Baraquements ; 
        Classe 14 : Topographie, mesure et télécommunication ; etc. 
 
♦ Pour déterminer les besoins en matériels d’un chantier on doit suivre les 

étapes suivantes : 
Evaluer  le travail à réaliser – à partir des résultats de l’avant métré on doit  
              récapitulé les quantités post par post ; 
Analyser  les matériels disponibles ou ceux à louer – à partir des fiches des   
              caractéristiques du matériel (performances,  capacités, rendement)   
              on identifie les matériels disponibles aux ceux susceptibles d’être  
              loués ; 
Déterminer  la quantité des matériels nécessaires et leur durée d’utilisation –  
              à partir de la durée du chantier, des quantités d’ouvrages à réaliser,  
              on calcule les délais prévisionnels d’exécution pour chaque ouvrage  
              puis pour l’ensemble de l’ouvrage, poste par poste ; 
Réserver le matériel prévu et le planifier en fonction de l’avancement du 
              chantier ; 
Déterminer  des besoins en matières consommables – à partir des  
              consommations (fuel-oil, électricité) évaluées statistiquement pour  
              chaque engin ou matériel et de durées d’utilisation définies  
              préalablement, calculer les besoins en produits et matières  
              consommables;  
Evaluer  les coûts des matériels et des matières consommables – pour le    
              matériel on doit évaluer le coût de location interne ou externe à :  
              l’heure, jour ou moins, suivant le type de matériel. 

♦ Lorsque les besoins en matériels nécessaires pour effectuer le chantier son 
arrêtés en nombre et durée, on peut établir un calendrier d’utilisation et puis 
évaluer le budget correspondant. 
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I. 11. L’EMPLENCEMENT  DU  POSTE  DE  LEVAGE 
 

♦ Pour faire un emplacement d’un post de levage on doit suivre les étapes : 
       Tracer  l’axe de la voie de grue sur le plan de terrassement – on doit localise   
                   sur le plan l’emprise des bâtiments et des terrassements et l’axe de la  
                   voie est dessinée le plus souvent parallèle aux bâtiments à construire,  
                   à une distance minimale (D) donnée par les règles : 
 
                           D = L/2 + 0,6 m ;  (pour une embase des dimensions : L x l) 
 
       Déterminer la longueur minimale de la flèche en mètre – après voir repéré  
                   l’angle du bâtiment le plus éloigné de l’axe de la voie, on trace une  
                   perpendiculaire à cet axe, puis on mesure à l’échelle cette distance,  
                   que doit être arrondie par excès au mètre supérieur ; 
      Calculer la hauteur minimale sous crochet (hsc) par rapport au-dessus des  
                   rails de la grue, avec la relation suivante : 
 
                          hsc  = h1 + h2 + h3 ;            où on trouve : 
 

       h1 – est la hauteur plus grande des bâtiments à construire ou déjà  
              construits, 
       h2 – la hauteur de sécurité entre charges à lever et le point le plus  
              haut du bâtiment, fixée à 2 mètres ;   
       h3 – hauteur des charges à lever y compris matériels de manutention ; 

      Déterminer les valeurs maximales des charges à lever en bout de flèche –  
                   après études comparatives, on retient la plus grande valeur des  
                   charges à lever aux portées maximales et intermédiaires ; 
      Choisir  les caractéristiques réelles de la grue et vérifier les possibilités de son  
                   démontage après travaux – à partir des caractéristiques calculées, on  
                   recherche le type de grue correspondante le mieux au chantier et au  
                   valeur locative minimale; 
      Déterminer  la longueur de la voie de grue – qui est obtenue graphiquement  
                   en traçant deux arcs de cercle de centre  (O1) et (O2) points plus  
                   éloignés du projet de construction, et de rayon ® égal à longueur de la 
                   flèche et on mesure la distance A1-A2 comme sur le schéma : 
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          Définir  la voie de roulement – suivant la nature du sol, les caractéristiques de  
                       la grue retenue et les solutions à envisager sont : voie sur traverses,  
                       voie sur longrines du bois ou béton armé ; 
          Etablir la demande d’installation de grue aux autorités locales ; 
 

♦ Avec toutes ces données on peut choisir une grue comme sur le schéma : 
 

 
 

♦ Pour la mise en fonction d’une grue sur chantier on doit faire encore : 
      Demander  l’autorisation de transport ; 
      Préparer  le terrain d’emplacement : décapé, assaini, consolidé, etc. ; 
      Effectuer  la mise en place de la grue par les services spécialisés ; 
      Effectuer  la mise en service de la grue : essais statiques et dynamiques ; 
 
 
I. 12.  LES RESEAUX  NECESSAIRES  SUR  CHANTIER 
 

   Définition : les réseaux des fluides concernent les réseaux des alimentations  
                       en : eau, électricité, téléphone, ainsi que les réseaux des  
                       évacuations des eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales. 
 
♦ L’implantation des réseaux sur le plan d’installation du chantier est nécessaire 

pour les demandes d’autorisations des branchements aux concessionnaires et 
pour déterminer les canalisations d’alimentations et d’évacuation à la charge 
de l’entreprise : 

- alimentation en eau : pour cantonnements, centrale à béton, colonne 
montante dans le bâtiment, nettoyage des roues des camions à la sortie 
du chantier, etc. 

- alimentation en électricité : pour cantonnements, grue, centrale à béton, 
colonne montante dans le bâtiment, éclairage du chantier, etc. 

- évacuation des eaux usées et des eaux vannes des cantonnements ; 
 

 



Résumé de Théorie et 
Guide de travaux pratique   MODULE 25 : RÉALISATION DE L’INSTALLATION DE CHANT IER 
 

OFPPT/DRIF/CDC /BTP                                                                   
 

39

 
 

♦ Pour tracer ces réseaux s’utilisent des symboles spécifiques pour chaque type  
      de réseau, comme sur le tableau suivant : 

 
 

          I. 12. a. Les schémas types d’une installation élec trique 
 

♦ Même si une installation électrique de chantier présente un caractère 
provisoire, elle doit obligatoirement être réalisée en conformité avec les 
réglementations spécifiques.    

♦  De ce point de vue, un chantier est considéré comme un lieu de travail mouillé 
dans lequel il y a lieu d’éviter de porter ou de maintenir les masses métalliques 
à un potentiel supérieur à 25 V. 

♦ Sur chantier deux types de risques d’accident existent : 
- le contact direct entre travailleur et des pièces conductrices sous tension ; 
- le contact indirect entre un travailleur et des masses mises 

accidentellement sous tension à la suite d’un défaut d’isolement ; 
♦ Suivant l’importance du chantier l’installation électrique comprendra les points  
     suivants : 

� pour petits chantiers – l’installation est raccordée sur le réseau de distribution  
                                            basse tension par l’intermédiaire d’une armoire (LM) de  
                                            petite puissance et d’une armoire (CD) pour second  
                                            œuvre. Dans ce cas l’appareil de coupure et de  
                                            protection est commandée par un relais différentiel de 30  
                                            mA, non retardé.   
� pour moyens chantiers – l’installation comprend une armoire générale suivie   
                                            d’armoires divisionnaires typa (AS1) équipées de  
                                            disjoncteurs différentiels de moyenne sensibilité pour  
                                            l’alimentation de matériels fixes (> 30 mA) et d’armoires  
                                            type (AS2) équipées de disjoncteurs différentiels de  
                                            grande sensibilité pour l’alimentation de matériels  
                                            mobiles (de 0 à 30 ma) ; 
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� pour grands chantiers – les chantiers sont alimentés à partir d’un 

transformateur renfermant le dispositif de protection différentiel, les dispositifs 
permettant de sectionner les départs des armoires d’alimentation des matériels 
fixes et mobiles type (CGO) qui est une armoire de distribution pour gros œuvre, 
comprenant (AS1) et (AS2), comme sur le schéma suivant : 

 

 
 
 

♦ Pour tracer le réseau électrique  on doit suivre les règles suivantes : 
- en tête de circuit on doit placer une armoire générale de répartition, à une 

intensité nominale supérieure à 200 A, comprenant les appareillages de 
sectionnement, de coupure, éventuellement de comptage et de protection 
des circuits et des personnes ; 

- après ça, des armoires de distribution de 40 à 200 A, sont placés au pied 
de la colonne montante du bâtiment et à proximité des divers postes de 
travail: grue, centrale à béton, cantonnements, etc. 

- des coffrets de distributions de 64 A maximum sont placés dans les 
étages du bâtiment pour multiplier les points de distribution de faible 
puissance ; 

- les câbles seront calculés à partir de la puissance à installer et choisis 
dans les séries : 
� câbles souples sous gaine de polychloroprène ; 
� câbles rigides adaptés aux zones de travail mouillées et aux contraintes 
    mécaniques ; 
� durant leur parcours, les câbles seront protégés par des fourreaux, des  
    gaines  et par grillage avertisseur s’ils sont enterrés ; 
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♦ Pour tracer le réseau d’alimentation en eau on doit trace l’alimentation en    
     eau du compteur jusqu’aux cantonnements, poste de bétonnage, aire de  
     lavage, en évitant les bâtiments ; 

 
♦ Pour tracer les réseaux d’évacuation  : EU, EV, EP on doit recherche-le  

     système d’assainissement en vigueur dans la localité concernant les eaux à  
     évacuer (en système unitaire ou séparatif). Après ça on repère la position du  
     regard de jonction à l’égout et celle du regard avaloir recueillant les EP. On  
     doit tracer le meilleur parcours entre ces regards et les autres regards  
     recevant les eaux usées des cantonnements et du poste de bétonnage, etc. 
 
♦ On peut exemplifier tous les tracés des réseaux nécessaires pour un chantier 

sur un schéma comme ensuite : 

 
 



Résumé de Théorie et 
Guide de travaux pratique   MODULE 25 : RÉALISATION DE L’INSTALLATION DE CHANT IER 
 

OFPPT/DRIF/CDC /BTP                                                                   
 

42

 
 

I. 13.  LA  CLOTURE  DU  CHANTIER 
 

♦ Pour diverses raisons de sécurité, un chantier doit être entouré. Cette clôture   
    doit être opaque et d’une hauteur de 2 à 2,5 m. 
♦ Les portes doivent , de préférence, s’ouvrir vers l’intérieur du chantier pour 

l’accès des véhicules et l’accès des piétons. 
♦ Dans toutes les villes, les clôtures sont réglementées par arrête municipale et 

ces règlements indiquent les caractéristiques de la clôture : hauteur, distance 
entre poteaux, etc. 

♦ Après avoir dessiné sur le plan, la position et les dimensions des accès on 
trace l’emplacement de la clôture, comme sur le schéma suivant : 
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♦ Il faut que la partie d’un poteau enterrée dans le sol (c) et assurant-le  
     scellement de la clôture est vérifié avec une relation : 
                              h 
                       c = ---- + 0,10 m ;   et la valeur de (c ) doit être minimum à 40 cm ; 
                             10 

 
 

 
   I. 14.  L’ELABORATION DE PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER 
 

     Définition : un plan d’installation de chantier définit les matériels nécessaires à 
                         la réalisation des ouvrages et les cantonnements pour accueillir-le  
                         personnel du chantier. 
 
♦ Ce plan d’installation de chantier sert aussi pour : 

- obtenir les autorisations d’installation de grue, des branchements des 
réseaux ; 

- obtenir les autorisations d’installer le chantier suivant les règles d’hygiène 
et de sécurité des services de l’inspection du travail ; 

♦ Pour élaborer le plan d’installation de chantier on doit : 
- analyser toutes les contraintes liées au site et à l’environnement ; 
- déterminer les caractéristiques de grue, des cantonnements, des ateliers, 

des dépôts, des réseaux, etc.  
 
      I. 14. a.  Analyse des contraintes de site 
 

♦ Pour faire cette analyse on doit suivre les phases suivantes : 
       Visiter  le site pour identifier l’environnement – l’état des lieux permet de  
                   relever : 

- les accès, les cotes d’altitude du site, les clôtures existant ; 
- les positions des cotes de niveau des égouts ; 
- l’emplacement du poste de transformation électrique le plus 

proche ; 
- les voiries (dimension, sens de circulation, gabarit, charge 

roulante, etc.) ; 
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           Visiter  les services municipaux, préfectoraux et les services de sécurité – cela  
                       permet d’obtenir : 

- les conditions de survol des bâtiments voisins ou des voies, 
- les régimes des eaux et des intempéries, les périodes venteuses, etc.  
- les conditions de travail du site vis-à-vis de bruit ; 
- les possibilités éventuelles de travailler la nuit ; 

 
          I. 14. b.  Elaboration de plan d’installation 
 

♦ Après que sont déterminées toutes les caractéristiques de grue, des 
cantonnements, des ateliers, des dépôts, des réseaux, etc. en conformité 
avec les règles qui nous avons établis déjà, pour tracer le plan d’installation on 
doit suivre les étapes suivantes : 
Positionner  l’engin de levage – les grues dont dessinées à l’échelle sur un  
                     plan de masse qui indique l’emplacement des bâtiments à  
                     construire et l’emprise de terrassements et d’ici on peut savoir : 

- la longueur de la flèche et de contre-flèche ; 
- la surface au sol occupée par l’embase de la grue ; 
- la longueur de voie de grue et le niveau des rails ; 
- la zone d’interférence entre les grues et la zone de survol 

interdit en charge ; 
- l’alimentation et la puissance électrique ; 
- la marque, le type et les caractéristiques de la grue ;  
- les fondations nécessaires pour la grue seront mentionnées ; 

           Placer  las aires de production ou de transport du béton : 
- si le béton sera acheté, on dessine les accès et les aires de 

stationnement  des camions toupies ; 
- si il sera fabriqué sur chantier à l’aide d’une centrale à béton 

on dispose ce poste prés de l’accès , sous l’aire de balayage 
de la grue ; 

           Disposer  les aires de réalisation des : coffrages, armatures, préfabrication ; 
           Représenter les bureaux et les cantonnements – qui sont déjà déterminés  
                                comme nombre et types nécessaires ;    
           Représenter les fluides – les réseaux : d’eau, d’électricité, d’assainissement ; 
           Représenter les aires de stockage et les voies de circulation, à partir de : 

- les zones de stockages des terres végétales et des 
remblais ; 

- les zones de stockage des matériaux pour les entreprises de 
second œuvre ; 

- les zones de circulation autour des divers postes ; 
- les clôtures et panneaux de chantier et de signalisation de la 

voies, etc. 
          Représenter les équipements, avec la mentionne d’éclairage ; 
          Dessiner  une coupe verticale sur les bâtiments en concordance avec le  
                          matériel de levage, pour vérifier les côtes en hauteur ; 
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Un plan complet d’installation de chantier doit être comme sur la figure suivante : 
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            I. 15. PLANIFICATION  DU  PIQUETAGE 
 

♦ Pour obtenir correctement un ouvrage, il faut d’abord obtenir un plan  
    topographique précis définissant le site et puis mettre en place un piquetage.  
 

      Définition : un système de piquetage, sur tout chantier de construction consiste 
                          en la détermination et l’établissement d’un système bien défini de  
                          lignes, de distances et des plans permettant de disposer d’un réseau 
                          approprié pour obtenir la position et le niveau exact des ouvrages et  
                          éléments d’ouvrage.  
 

♦ Un système de piquetage comporte trois niveaux ordonnés et connectés, 
comme sur le schéma suivant : 
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♦ Le système primaire  (ou canevas principal) couvre normalement tout le  
                                         chantier et il est constitué d’un réseau de points,  
                                         connecté au système de contrôle officiel (national,  
                                         municipal, etc.) ; 
♦ Le système secondaire (position en X et Y et altitude Z) permet d’implanter  
                                         l’ouvrage sur sa parcelle et il sert de référence ou de  
                                         réseau de quadrillage pour la construction d’un bâtiment  
                                         ou d’un groupe de bâtiments ainsi que pour les travaux  
                                         annexes. Dans ce cas les repérés doivent être mis en  
                                         place de manière durable pendant le déroulement du  
                                         chantier. 
♦ Point de position  qui marquent l’emplacement des éléments isolés (exemple : 
                                         poteaux, voile) etc. 
 
♦ Le respect de la géométrie de l’ouvrage exige que les procédures de 

mesurage soient réalisées par un personnel spécifique et l’exactitude 
«internes» des mesures (entraxe de voile par exemple) est plus critique pour le 
processus de construction que l’exactitude absolue de ces points dans un 
système de coordonnées plus général. 

 
♦ De ce point de vue, les tâches sont réparties de la manière suivante : 

Le réseau primaire  – doit être réalisé avant le piquetage de réseau  
                                    secondaire et seulement par un géomètre expert ;  
Le réseau secondaire  – doit être réalisé avant le piquetage des points de  
                                    positions par un géomètre topographe de l’entreprise ; 
Les points de position  – doivent être réalisé avant le début des travaux de  
                                    coffrage par un spécialiste du chantier ; 
 

♦ Il faut mentionner qu’après la réalisation de chaque niveau de piquetage, 
s’impose une vérification effectuée par maître d’œuvre  seulement.   

♦ Chaque fois, un piquetage doit comporter aussi un nombre d’observations 
surabondantes, pour pouvoir détecter les erreurs grossières et permettre une 
vérification des points implantés pendant la durée du chantier. 

 
♦ De point de vue de tolérances acceptées, on trouve les critères suivantes : 

- pour une distance  L > 7 m, on a une tolérance  ±  1,5 √ L (mm) ; 
- pour une distance  L < 7 m, la tolérance est   ± 4 mm ; 
- pour un angle (i), la tolérance est  ± 0,1 √ L (°) ; 
- pour une hauteur  H > 4 m, on a une tolérance  ± 1,5 √ H (mm) ; 
- pour une hauteur  H < 4 m, la tolérance est  ± 3 mm ; 

 
♦ Les points de mesures doivent être définis avec exactitude et clairement  
       jalonnés, d’une telle manière pour ne pas gêner le déroulement de la  
      construction, tout en veillant à empêcher tout déplacement accidentel de leur  
      position, comme sur la figure suivante : 
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       Définition : les chaises sont cadres sur lesquelles on repère une ligne pour le  
                           contrôle des terrassements en fouille, des pentes ou pour  
                           l’implantation des fondations d’une construction ;  

♦ Toujours les chaises doivent être situées à l’extérieur des limites de  
      l’excavation ou des travaux routiers prévus, comme sur la figure suivante : 
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MODULE N° 25  : 

 
RÉALISATION  DE  L’INSTALLATION  

DU  CHANTIER 
 

II. GUIDE  DES  TRAVAUX  PRATIQUES  
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II.1.  Travaux Pratique n° 1 : ANALYSE  D’UNE  INST ALLATION  DE    
                                                                 CHANTIER 

 
              1. 1. Objectif visé : réalisation d’un plan d’installation de chantier par 

rapport des règles qui doivent être respecter ;  
 
              1. 2. Durée du TP : 2 heures ; 
 
 

♦ Soit un plan d’un chantier comme sur la figure suivante : 

 
 
♦ Pour ce cas on doit résoudre les questions suivantes : 

1. Dessiner le tracé de clôture du chantier noté avec (8) ; 
2. Placer une aire pour le cantonnement de chantier, noté avec (6), à 

proximité de l’accès au chantier ; 
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3. Placer une aire pour l’atelier de ferraillage, noté avec (4), plus proche des 
bâtiments à construire ; 

4. Déterminer une aire de préfabrication, noté avec (3), prés à la foi et des 
bâtiments à construire et de centrale à béton ; 

5. Disposer une aire de stockage des matériaux (5), à l’entrée du chantier ; 
6. Placer une aire pour la centrale à béton, noté avec (2), à la proximité de 

l’accès principal et de l’aire de stockage (pour alimentation en granulats) ; 
 

CORRIGE 
 

♦ Pour solutionner tous ces problèmes on peut faire un plan d’installation de  
    chantier comme sur la figure suivante : 
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II.2.  Travaux Pratique n° 2 : ANALYSE  D’UNE  PLAN IFICATION    
                                                             DE  TRAVAUX 

 
2. 1. Objectif visé : faire la corrélation entre divers types de plannings qui 
                                  s’utilisent  sur chantier ; 

 
2. 2. Durée du TP : 2 heures  
 

 
 
 
 
        Notations utilisées  : 
       
 
 
 
 
        Inter – intervenant  - corps d’état chargé de réaliser le lot ; 
        N°T  – numérotation des tâches – chaque tâche est affectée d’un chiffre sans  
                    ordre hiérarchique ;  
        Désignation – dénomination des tâches - elle indique toutes les tâches pour  
                    réaliser les ouvrages ; 
        Dur – durée de la tâche – nombre de jours ouvrés affectés à la tâche ; 
        Déb + tôt – date de début au plus tôt pour commencer la tâche – la tâche  
                    concernée peut commencer car les activités précédentes le permettent ; 
        Fin  + tôt – date de fin au plus tôt de réalisation de la tâche – la tâche doit  
                    impérativement finir pour permettre aux suivantes de commencer ; 
        Déb + tard – date de début au plus tard pour commencer la tâche – la tâche  
                    doit impérativement commencer pour ne pas retarder la fin de projet ; 
        Fin + tard – la tâche doit finir pour ne pas retarder le projet ; 
        Mrg T (ou MT) – marge totale – intervalle de temps dont on peut retarder une  
                    tâche sans compromettre le délai général du projet ; 
       Mrg L (ou ML) –  marge libre – intervalle de temps dont on peut retarder une  
                    tâche sans incidence sur la tâche suivante ; 
       T – liaison entre tâches – peut être de deux types : S – pour tâche suivante, 
                                                                                         P – pour tâche précédente, 
       Dec – décalage entre les tâches – quand il a valeur (0), il indique un   
                   enchaînement obligatoire des tâches et quand sa valeur est  < 0, il s’agit  
                   d’un chevauchement des tâches ; 
 

♦ En utilisent tous ces notations, pour une maison prévue avec RDC et 1 étage, 
      on peut faire un planning de travaux comme sur le tableau suivant : 
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♦ Il faut transformer ce planning suivant la méthode de potentielles tâches et      
      planning Gantt. 
 

CORRIGE 
 

1. La méthode de potentielles tâches 
 

� Premier fois on doit déterminer le tableau des tâches, comme ci-dessous : 

 
 

� Après ça on peut tracer le graphe comme sur le schéma suivant : 
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2. Le planning Gantt 
 

� On doit rappeler que dans ce cas les liaisons sont comme sur le schéma : 

 
 

� Alors, le graphe du planning Gantt est comme sur la figure suivante : 
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II.3.  Travaux Pratique n° 3 : ANALYSE  DE  LA  MAI N-D’OEUVRE   
                                            
3.  1. Objectif visé : déterminer le crédit global d’heures pour un lot de gros   
                                  œuvre; 

 
              3.  2. Durée du TP :  2 heures  
 
 
 
 

HYPOTHESES : 
 
 
 

1. Soit une entreprise de gros œuvre qui doit réaliser un pavillon en RDC ; 
2. Pour cet ouvrage, les quantités de travaux et les temps unitaires sont donnés 

sur le tableau ci-dessus ; 
3. On considère que le temps de travail  du chantier est de 39 heures/semaine ; 
4. Le délai fixé pour l’exécution de travaux est d’un moins et si on considère par 

exemple le moins du mars, on a : 
- jours calendaires : 31 ; 
- jours ouvrables : 27 ; 
- jours ouvrés : 23 ; 

5. L’activité de l’entreprise est évaluée statistiquement à 52/60 (en système  
      Bedaux) ; 
 
 

QUESTIONS : 
 
 
 

1. Effectuer les calculs afférentes pour remplir le tableau et déterminer le total de  
      crédit global d’heures ? 
2. Déterminer le numéro nécessaire des ouvriers pour exécuter cet ouvrage, 

alors quand la durée est imposée par le calendrier d’exécution comme au point 
(4) ci-dessus ; 

3. Déterminer le temps nécessaire pour exécuter cet ouvrage, alors quand la 
quantité de main-d’œuvre est limitée au 5 ouvriers ; 

4. Déterminer le numéro des heures supplémentaires nécessaire, alors quand la 
durée est limitée à 23 jours et le numéro de ouvriers est limité au 5 ? 
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Corrige : 
1. En effectuent les calculs pour tableau, on obtient : 
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2. Cas de la durée d’exécution limitée : 
 

- on doit déterminer le temps productif journalier, par ouvrier : 
 
                  39 heures /semaine : 5 jours = 7,80 heures/jour ; 
                  7,80 heures/jour x 52/60 = 6,76 h eures /jour ; 
 
- maintenant on peut déterminer le temps mensuel productif pour le moins de 
  mars, avec la relation : 
 
                 6,76 heures/jour x 23 jours = 155,48 heures/moins ;  
 
- dans ce cas le numéro des ouvriers nécessaires est : 

 
                            1.020,62 heures : 155,48 heures = 6,56 ≅≅≅≅ 7 ouvriers ;  
 
 
 
3. Cas de la main-d’œuvre limitée : 

 
- dans ce cas la durée d’exécution est déterminée avec la relation : 

 
                           1.020,62 heures : 5 ouvriers = 204,124 heures/ouvri er ; 
                            204,124 heures/ouvrier : 6,76 heures/jour = 30,19 ≅≅≅≅ 31 jours ;  
 
  
 
4. Cas de durée et de main-d’œuvre limitée à la foi s : 

 
- dans ce cas on doit déterminer le numéro des heures supplémentaires  
      nécessaires pour terminer l’ouvrage :  
 
              23 jours x 5 ouvriers x 6,76 heures/jour = 777,4 he ures 
              1.020,62 – 777,4 = 243,22 heures supp lémentaires ; 
 
- dans ce cas chaque ouvrier doit faire un numéro des heures 

supplémentaires par jour, comme ensuite : 
 
                          243,22 heures : 5 ouvriers = 48,644 heures/ouvrier ; 
                          48,644 heures/ouvrier : 2 3 jours = 2,11 heures/jour  ; 
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II.4.  Travaux Pratique n° 4 : ANALYSE  DU  MATERIE L  NECESSAIRE    
                                            

         4.  1. Objectif visé : déterminer le numéro de camions nécessaires pour    
                                 desservir une pelle mécanique pendant les travaux de  
                                 terrassement ;     
                  

              4.  2. Durée du TP :  2 heures  
 
 
 
 

HYPOTHESES : 
 
 

1. L’avant métré des travaux de terrassement d’un immeuble fait 
apparaître qu’il faut transporter un volume de 2400 m3 de déblai ; 

    2.  La distance de transport est de 9 km du chantier ; 
3. Cet déblai est foisonné à une masse volumique apparente de 1,6 t/m3 ; 
4. Le délai nécessaire pour cette opération est fixé à 15 jours ;  
5. Comme engins de travail, pour le premier cas on considère : 

 
 

 
 
 

QUESTIONS : 
 

♦ Il faut déterminer le numéro des camions nécessaires pour effecteur   
                cette opération au moindre prix, dans le délai fixé !  
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♦ Répéter cette analyse et pour le cas suivant : 
 
 

 
 
 

 
Corrige : 

 
1. Pour le premier contexte on doit faire les calculs suivants : 
 
 

 
 

                Ensuite on doit analyser le coût afférent dans ce cas comme sur les  
                tableaux suivants : 
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2. Pour le deuxième contexte on commence aussi avec les calculs : 
 

 
 

 



Résumé de Théorie et 
Guide de travaux pratique   MODULE 25 : RÉALISATION DE L’INSTALLATION DE CHANT IER 
 

OFPPT/DRIF/CDC /BTP                                                                   
 

63

 
 
         Et dans ce cas l’analyse a la forme suivante : 
 
 

 
 
 

♦ Si on fait la comparaison entre ces deux contextes on peut établir que pour ce 
     chantier est plus rentable d’utiliser les suivants engins : 

- pelle type Atlas 1302 E ; 
- camions type MAN V W 26240 DH ; 

  
 

♦ Avec ces engins, si on choix la variante avec 5 camions qui travail en régime  
     des heures supplémentaires, on obtient les avantages suivants : 

- la durée de travail est réduite du 14 à 6 jours ; 
- le prix afférent par m3  est réduit de 74,67 à 46,27 F donc on a un gain de 

38% ; 
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II.5.  Travaux Pratique n° 5 : ANALYSE  DE  LA  STA BILITE  D’UNE   
                                                                    GRUE   
                                            

         5.  1. Objectif visé : déterminer les charges qui sollicitent une grue pendant  
                                           le travail et en repose, pour pouvoir vérifier sa stabilité;  

                                  
                          

              5.  2. Durée du TP : 2 heures  
 
 

♦ Soit une grue définie avec ses parties composantes, comme sur le schéma : 
 
 

  
 

♦ Représenter sur un schéma la position des charges pour chaque partie  
    composante de cette grue et la position de la résultante des ces charges, par  
    rapport de l’axe de la grue, dans les deux cas suivantes : 

- quand elle a une charge (Q) à la bout de son flèche ; 
- quand elle est en repose ; 
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CORRIGE : 
 

♦ On peut considérer, que pour une grue nous avons les suivantes charges : 

 
♦ Avec ces charges, pour le cas de travail on trouve le schéma suivant : 

 
♦ Et dans le cas de repose cet schéma devient :  
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EVALUATION DE FIN DE MODULE 
 

 
 
 
 
 

QUESTIONS 
 

BAREME 
 

 
1. Enumérer les intervenants dans un acte de construire ? 
 
2.  Préciser les tâches d’un maître d’œuvre pour un ouvrage ? 
 
3.  Donnez les définitions pour un bureau d’étude et pour un 

bureau de contrôle ? 
 
4. Quelles sont les tâche d’un entrepreneur ? 
 
5. Enumérer les documents constitutifs d’un marché ? 
 
6.  Préciser les problèmes qui doivent être résolues par la 

préparation d’un chantier ? 
 
7. Décrivez les critères nécessaires pour la choix d’un mode 

constructif d’un ouvrage ?    
 
8. Comment sont classes les chantiers d’après leur durée ? 
 
9. Avec quelle relation on peut déterminer le temps prévisionnel 

d’utilisation d’un matériel ? 
 
10. Expliquez comment sont classés les matériels de génie civil et 

énumérer les principaux classes ?  
 
 
 
                                                     Total : 
 

 
/2 
 

/2 
 
 

/2 
 

/2 
 

/2 
 
 

/2 
 
 

/2 
 

/2 
 
 

/2 
 
 

/2 
 
 
 

/20 
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REPONSES 
 

BAREME 
 

 
1. Les intervenants  dans un acte de construire sont les suivants : 

a) Maître de l’ouvrage ; 
b) Maître (ou maîtrise) d’œuvre ; 
c) Bureau d’étude technique (BET) ; 
d) Bureau de contrôle ; 
e) Entrepreneur ; 

2. Un maître d’œuvre  a les responsabilités suivantes : 
- s’assurer de la faisabilité de l’opération ; 
- concevoir, décrire et évaluer les ouvrages ; 
- établir les dispositifs réglementaires ; 
- préparer les marches ; 
- consulter les entreprises ; 
- diriger les travaux ; 
- contrôler la conformité de l’ouvrage avec le projet ; 
- superviser les versements d’acomptes aux entreprises ; 

3. Bureau d’étude : un bureau d’étude est un organisme   
                                   indépendant ou service interne d’une  
                                   entreprise, chargé d’étudier sur le plan  
                                   technique le projet du maître d’œuvre afin de  
                                   garantir la résistance et la stabilité des  
                                   ouvrages ainsi que le bon fonctionnement des 
                                   équipements techniques. 
    Bureau de contrôle : un bureau de contrôle est un organisme 
                                   choisi et rémunéré par le  maître d’ouvrage,  
                                   qui prend en charge le projet pour assurer la  
                                   sécurité des biens et des personnes 
4. Un entrepreneur  doit exécuter les suivants tâches : 

-  étudier le projet du point de vue des coûts et prix ; 
- vérifier l’avant métré des quantités d’ouvrages ; 
- déterminer les prix de vente unitaires HT pour réaliser 

chaque ouvrage élémentaire  (sous-détail de prix) ; 
- compléter les cadres des bordereaux des prix ; 
- établir les devis quantitatif-estimatif prévisionnels ; 
- organiser le chantier ; 
- rédiger le plan particulier de sécurité et de protection de 

la santé ; 
- proposer un plan d’assurance qualité construction ; 
- élaborer les plannings d’exécution des travaux ; 
- dessiner les plans d’installations de chantier ; 
- commander les matériaux nécessaires ; 
- réaliser les ouvrages prévues ; 
- gérer le déroulement du chantier ; 
- établir le métré des ouvrages réalisés à comparer avec 

l’avant métré ; 

 
 
 
 
 
 

/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2 
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- présenter au maître d’œuvre les projets de décomptes 
mensuels (PDM), liés aux situations des travaux ; 

- comparer la prévision des prix à leur réalité ; 
- établir des statistiques ou des ratios de prix, de 

quantités d’ouvrage ou de temps unitaires ; 
- modifier la bibliothèque des prix de vente unitaires ; 

      -    analyser le bilan de fin de chantier ; etc. 
5. Les documents constitutifs d’un marché sont les suivants : 

- la lettre d’engagement ou soumission acceptée et ses 
annexes, 

- le Cahier des Clauses Administratives Particulières 
(CCAP) ; 

- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; 
- les documents traduisant la représentation graphique des 

ouvrages par un jeu des plans ; 
- le calendrier général et éventuellement le calendrier 

d’exécution ; 
- le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) ; 

6. La préparation d’un chantier  doit résoudre les suivantes : 
- mettre en évidence tous les problèmes de réalisation et 

de trouver des solutions à ceux-ci ; 
- Comparer ces solutions et d’en choisir un 

correspondant au meilleur compromis : coût, délai, 
qualité ; 

- limiter les temps improductifs ou les temps morts, afin 
d’obtenir un coût de revient minimal ; 

           -    livrer au chantier le matériel strictement nécessaire et  
                juste à temps ; 

7. Pour choisir le mode constructif  on doit tenir compte des points  
  suivants : 

- les orientations imposées par le client et décrites dans les 
documents contractuels peuvent interdire ou induire 
certaines techniques en fonction des finitions demandées ; 

- les contrainte liées au site (accès du chantier, travail de 
nuit, nature du sol) qui impliquent certains directives ou 
orientations ; 

- les délais demandés qui imposent des procédés comme 
préfabrication ; 

- l’expérience, le savoir-faire des équipes d’exécution sur les 
procédés déjà utilisés et/ou facilement transportable ; 

- les matériels disponibles couramment employés dans 
l’entreprise ; 

- la détermination du coût de réalisation après étude 
comparative partielle ou totale, etc. 

- le mode constructif retenu portera sur le procédé qui 
garantit la souplesse de fonctionnement, la fiabilité et qui 
sera réalisé avec les meilleurs coûts de revient. 

 

 
 
 
 
 
 

/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2 
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8. D’après leur durée, les chantiers peuvent être : 

- chantier de type 1 – qui a une durée de moins de 15 jours 
et le nombre de travailleurs est de jusqu’à 20 ; 

- chantier de type 2 – qui a une durée de 15 jours à 4 mois 
et de plus de 20 travailleurs ; 

- chantier de type 3 – qui sont les chantiers fixes avec une 
durée en plus de 4 mois quel que soit l’effectif ; 

9. Le temps prévisionnel d’utilisation d’un matériel peut être  
   déterminer avec la relation suivante : 
 
                                                     Quantité d’ouvrage à réaliser 
Temps d’emploi du matériel = ---------------------- ---------------------- ; 
                                                                          Rendement 
 
 
10. Depuis 1986 les principaux matériels de génie civils sont classés 
     en 20 classes, et la plus souvent utilisés sont : 

        Classe 1 :  Alimentation en eau et épuisement ; 
        Classe 2 : Production d’air comprimé et travaux   
                         d’abattage; 
        Classe 4 : Terrassement ; 
        Classe 5 :  Transport routier ; 
        Classe 6 : Levage et manutention; 
        Classe 7 :  Construction et entretient des routes ; 
        Classe 9 :  Fabrication, transport et mise en œuvre de  
                          bétons, mortiers et enduits ; 
        Classe 10 : Production, transformation et distribution de  
                          l’énergie ; 
        Classe 11 :  Atelier bois ; 
        Classe 13 :  Baraquements ; 
        Classe 14 : Topographie, mesure et télécommunication ;  
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